
Organisatorischer Rahmen des Musical-Projekts 2018/2019
	Probenphase
	Datum
	Uhrzeit
	Vorhaben
	Termin für

	1. Phase
	Mi., d. 12.09.2018   Mi., d. 19.09.2018
Mi., d. 26.09.2018
	14:00-16:15

14:15-16:15
14:15-16:15
	Kleine Schauspielschule

●   Typenprobe (1) mit allen Teilnehmenden
●   Typenprobe (2) mit allen Teilnehmenden
	Verkauf des Probentextes

	HERBSTFERIEN

	2. Phase
	Mi., d. 24.10.2018

Mi., d. 07.11.2018

Mi., d. 14.11.2018

Mi., d. 21.11.2018
Mi., d. 28.11.2018
	14:15-16:15

14:15-16:15

14:15-16:15

14:15-16:15
14:15-16:15
	Szenenarbeit am Stück; 60 minütige Chorprobe (& Stimmbildung) mit allen Teilnehmenden; erste Chor-Choreographien; ggf.: Grundlagenarbeit (mit und ohne konkretem Textbezug)    

	Einladung der NäherInnen

	3. Phase
	Mi., d. 05.12.2018

Mi., d. 12.12.2018
Mi., d. 19.12.2018
	14:15-17:15

14:15-17:15
14:15-17:15
	Aula-Kompaktproben (à 1-4 Szenen in Gruppen pro Termin); Chorprobe (& Stimmbildung) mit allen Teilnehmenden in der Aula; Weihnachtsprobe
	

	WEIHNACHTSFERIEN / Bühnenbau: 02. - 05.01.2019 (jeweils von 10.00-18.00 Uhr)

	4.Phase


	Mi., d. 09.01.2019
Mi., d. 16.01.2019
	14:15-17:15

14:15-17:15
	Aula-Kompaktproben (à 1-4 Szenen in Gruppen pro Termin); Chorprobe (& Stimmbildung) mit allen Teilnehmenden in der Aula; Chorchoreographien; Tanz- & Solo-Gesang
	

	
	Mi., d. 23.01. bis
Fr.,  d. 25.01.2019
	Infos folgen
	      Kompaktprobentage in Tönning:
      Szenenarbeit; Grundlagenarbeit; Kostümschneiderei etc.;                                          

      Arbeit am Gesang (Solo/Chor) - einschl. Choreographien,  
	T-Shirt-Verkauf

	
	Mi., d. 30.01.2019

Mi., d. 06.02.2019
Mi., d. 13.02.2019
	14:15-17:15

14:15-17:15
14:15-17:15
	Intensivproben mit Herrn Drews
	

	6. Phase
	Mi., d. 20.02.2019
	14.15-18.00
	    Choreoprobe, Vorsingen bei Sextaner-Veranstaltung 

    17.00- 17.20 Uhr (1 Kurzauftritt)
	Sextanertag Nr.1

	
	Do., d. 21.02.2019
	17.00-17.20
	     Vorsingen bei Sextaner-Veranstaltung (zweiter Kurz-Auftritt)
	Sextanertag Nr. 2

	
	Mi., d. 27.02.2019
	14.15-18.00
	     Durchlaufprobe 1. Hälfte    
	

	
	Mi., d. 06.03.2019
	14.15-18.00
	     Durchlaufprobe 1. Hälfte      (mit Band)
	Elternprobe

	
	Mi., d. 13.03.2019
	14.15-18.00
	     Durchlaufprobe 2. Hälfte      
	

	
	Mi., d. 20.03.2019
	14.15-18.00
	     Durchlaufprobe 2. Hälfte      (mit Band)
	 

	7. Phase
	Fr., d. 22.03.2019
	14.15-18.00
	Erste Hauptprobe                  (mit Band)

	Besetzungsliste fertig

Band-Mitschnitt fertig

	
	Mi., d. 27.03.2019
	14.15-18.00
	      Zweite Hauptprobe               (mit Band )
	

	
	Fr., d. 29.03.2019
	14.15-18.00
	      Dritte Hauptprobe                (mit Band)
	Kostüme fertig

	
	Mi., d. 03.04.2019
	14.15-16.15
	      Choreoprobe
	

	OSTERFERIEN/ Eventuell: 2. Bühnenbau

	Endphase
	Mi., d. 24.04.2019
	14.15-18.00
	      Vierte Hauptprobe               (mit Band)
	

	
	Fr., d. 26.04.2019
	14.15-18.00
	      Fünfte Hauptprobe               (mit Band)
	

	
	Mi., d. 01.05.2019
	12.00
	      1. Generalprobe                   (mit Band)
	

	
	Fr., d. 03.05.2019
	15.00
	      2. Generalprobe                   (mit Band)
	

	
	Mi., d. 08.05.2019
	15.00
	      3. Generalprobe                   (mit Band)
	Sextaner-Einladung

	Realisa-tion
	Fr., d. 10.05.2019
	19.00
	      1. Aufführung                        
	

	
	Mi., d. 15.05.2019
	18.00
	      2. Aufführung                      
	

	
	Fr., d. 17.05.2019
	19.00
	      3. Aufführung                        
	

	
	Sa., d. 18.05.2019
	19.00
	      4. Aufführung                        
	

	
	Mi., d. 22.05.2019
	18.00
	      5. Aufführung                          
	

	
	Fr., d. 24.05.2019
	19.00
	      6. Aufführung                       
	Bühnenabbau:
So., d. 26.05. ab 10.00

	
	Sa., d. 25.05.2019
	19.00
	      7. Aufführung                           
	


- 3. Entwurf -                                                                                                                                                                                                            

