Organisatorischer Rahmen des Musical-Projekts ,,Bonitura“

im 2. Halbjahr 2018

Probenphase Datum Uhrzeit Vorhaben Termin fUr
Di., d. 20.02.2018 | 17.00-17.20 Vorsingen bei der Sextaner-Veranstaltung (erster Kurz-Auftritt) Treffen bei den
Mi., d. 21.02.2018 evtl. Extraproben - Haltet euch den Termin freil \S/i’;;';gtungen un
Do., d. 22.02.2018 | 17.00-17.20 Vorsingen bei der Sextaner-Veranstaltung (zweiter Kurz-Auftritt) mﬁﬁgﬂ;ﬂ'm
6. Phase M?., d. 28.02.2018 | 14.15-18.00 Durchlaufprobe 1. Hilfte  (Besetzung ,,griin*/ mit Band) ., Elternprobe *
Mi., d. 07.03.2018 | 14.15-18.00 Durchlaufprobe 2. Hilfte  (Besetzung ,,blau‘/ohne Band)
Mi., d. 14.03.2018 | 14.15-18.00 Durchlaufprobe 2. Hilfte  (Besetzung ,rot*/ mit Band)
Mi., d. 21.03.2018 | 14.15-18.00 Durchlaufprobe 2. Hilfte  (Besetzung ,,griin“/ mit Band)
Fr., d.23.03.2018 | 14.15-18.00 Erste Hauptprobe (Besetzung ,,blau‘“ / ohne Band)
Mi., d. 28.03.2018 | 14.15-18.00 Chor- & Choreo-Probe
OSTERFERIEN / Buhnenbau: 29.03. — 01.04.2018 (jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr)
Mi., d. 18.04.2018 | 14.15-18.00 Zweite Hauptprobe (Besetzung ,rot“/ mit Band) Band-Mitschnitt fertig!
Fr., d.20.04.2018 | 14.15-18.00 Dritte Hauptprobe (Besetzung ,,griin“ / mit Band) Besetzungsliste fertig!
7.Phase [\, d.25.04.2018 | 14.15-18.00 |  Vierte Hauptprobe (Besetzung ,,blau* / mit Band)
Mi., d. 02.05.2018 | 14.15-18.00 Fiinfte Hauptprobe (Besetzung ,,rot* / mit Band) Eg&;gbem“ allen
Mi., d. 16.05.2018 15.00 1. Generalprobe (Besetzung ,,1. Auff.“ / mit Band)
Endphase Mi., d. 23.05.2018 15.00 2. Generalprobe (Besetzung ,,?. Auff.”/ mi.t Band)
Fr. d.25.05.2018 15.00 3. Generalprobe (Besetzung ,,2. Auff.“/ mit Band) Sextaner-Einladung
Sa., d. 26.05.2018 19.00 1. Auffuhrung
Mi., d. 30.05.2018 18.00 2. Auffihrung
. Sa., d. 02.06.2018 19.00 3. Auffiihrung
Reallsa- 1750, d.03.06.2018 | 16,00 4. Auffiihrung
Mi., d. 06.06.2018 18.00 5. Auffiihrung
Fr., d. 08.06.2018 19.00 6. Auffihrung Bihnenabbau:
Sa., d.09.06.2018 | 19.00 7. Auffiihrung so-d. 1006, 2b 10.00




