Organisatorischer Rahmen des Musical-Projekts 2021/2022

Probenphase

Datum

Uhrzeit

Vorhaben

Termin fiir

04.02.2022 — 01.03.2022: Individuelle Kleinst-Proben nach gesondertem Plan - Musicalbrett

beachten

T-Shirt-Verkauf

25.02.2022 (von 14.00-18.00 Uhr) 26. - 27.02.2022 (jeweils von 10.00-18.00 Uhr)
04.03.2022 (von 14.00-18.00 Uhr) 05. - 06.03.2022 (jeweils von 10.00-18.00 Uhr)

Biihnenbau:

Mi., d. 02.03.2022 | 14:15-17:15 Vorbereitungsprobe fiir die Musicalfahrt
Mi.. d. 09.03. bi Kompaktprobentage (Musicalfahrt) nach Ascheberg:
F b 4.11.03 '201;2 Infos folgen Szenenarbeit; Grundlagenarbeit; Kostiimschneiderei etc.;
L, ¢ 1LE5. Arbeit am Gesang (Solo/Chor) - einschl. Choreographien,
14.15-17.15 Intensivprobe mit Herrn Drews
Mi., d. 16.03.2022
19.00-21.30 Kinoauffithrung von Olympus

S.Phase | Fr_ d.18.03.2022 | 19.00-21.30 Kinoauffithrung von Olympus
Sa., d. 19.03.2022 | 19.00-21.30 Kinoauffithrung von Olympus
Mi., d. 23.03.2022 | 14.15-18.00 Durchlaufprobe 1. Hélfte
Fr., d.25.03.2022 | 14.15-18.00 Durchlaufprobe 1. Hélfte ~ (mit Band) Elternprobe
Mi.,, d. 30.03.2022 | 14.15-18.00 Durchlaufprobe 2. Hélfte Besetzungsliste fertig
Fr.,d. 01.04.2022 | 14.15-18.00 Durchlaufprobe 2. Hilfte ~ (mit Band) Kostiime fertig
Mi., d. 20.04.2022 | 14.15-18.00 Erste Hauptprobe (mit Band) Band-Mitschnitt fertig
Fr., d. 22.04.2022 14.15-18.00 Zweite Hauptprobe (mit Band )

6. Phase | Mi., d. 27.04.2022 | 14.15-18.00 Dritte Hauptprobe (mit Band)
Fr., d. 29.04.2022 | 14.15-18.00 Vierte Hauptprobe (mit Band) Kartenverkauf
Mi., d. 04.05.2022 | 14.15-18.00 Fiinfte Hauptprobe (mit Band)
Fr., d. 06.05.2022 16.00 Uhr 1. Generalprobe (mit Band)

Endphase | Mi., d. 11.05.2022 16.00 Uhr 2. Generalprobe (mit Band) Sextaner-Einladung
Fr., d. 13.05.2022 16.00 Uhr 3. Generalprobe (mit Band)
Sa., d. 14.05.2022 19.00 Uhr 1. Auffithrung
Mi., d. 18.05.2022 18.00 Uhr 2. Auffithrung
Fr., d. 20.05.2022 19.00 Uhr 3. Auffithrung

. 14:15-16.15 Wiederaufnahme-Probe
Realisa- | Mi-> d- 01.06.2022 Uhr
tion
Fr., d. 03.06.2022 19.00 Uhr 4. Auftiihrung
Mi., d. 08.06.2022 18.00 Uhr 5. Auffithrung
Fr., d. 10.06.2022 19.00 Uhr 6. Auffiihrung Biihnenabbau:
So., d. 12.06. ab 10.00

Sa., d. 11.06.2022 19.00 Uhr 7. Auffithrung

- 6. Entwurf; Stand: 16.02.2022 -
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