
 

 

Organisatorischer Rahmen des Musical-Projekts 2023/2024 
 
 

Probenphase Datum Uhrzeit Vorhaben Termin für 

1.Phase Mi., d. 06.09.2023 14:00-16:15 Kleine Schauspielschule  

Casting 

Di., d. 12.09.2023 

Mi., d. 13.09.2023 

Mi., d. 20.09.2023 

Siehe Plan beim 

Musicalbrett 

Vorspielen der Vorspielszenen 

und 

Vorsingen eigener ausgewählter Lieder 

Verkauf des 

Probentextes 

(20 & 22.09.2023) 

1.Phase 
Mi., d. 27.09.2023 

Mi., d. 04.10.2023 

14:15-16:15 

14:15-16:15 

Typenprobe (1) mit allen Teilnehmenden 

 Typenprobe (2) mit allen Teilnehmenden 
 

2.Phase Mi., d. 11.10.2023 

 
14:15-16:15 

 

Szenenarbeit am Stück; 60-minütige Chorprobe (& 

Stimmbildung) mit allen Teilnehmenden; erste Chor-

Choreographien; ggf.: Grundlagenarbeit (mit und ohne 

konkretem Textbezug) 

Treffen der Nähhelfer 

 

HERBSTFERIEN 

2.Phase 

Mi., d. 01.11.2023 

Mi., d. 08.11.2023 

Mi., d. 15.11.2023 

14:15-16:15 

14:15-16:15 

14:15-16:15 

Szenenarbeit am Stück; 60-minütige Chorprobe (& 

Stimmbildung) mit allen Teilnehmenden; erste Chor-

Choreographien; ggf.: Grundlagenarbeit (mit und ohne 

konkretem Textbezug) 

 

3.Phase 

 

Mi., d. 22.11.2023 

Mi., d. 29.11.2023 

Mi., d. 06.12.2023 

Mi., d. 13.12.2023 

Mi., d. 20.12.2023 

14:15-17:15 

14:15-17:15 

14:15-17:15 

14:15-17:15 

14:15-17:15 

Aula-Kompaktproben (à 1-4 Szenen in Gruppen pro Termin); 

Chorprobe (& Stimmbildung) mit allen Teilnehmenden in der 

Aula; Choreographien; Tanz- & Solo-Gesang 

 

 

 Fr., d. 22.12.2023 11:30 -14:00 Weihnachtsprobe  

WEIHNACHTSFERIEN / Bühnenbau: 02. - 06.01.2024 (jeweils von 10.00-18.00 Uhr) 

3.Phase Mi., d.10.01.2024 14:15-17:15 Aula-Kompaktprobe  

4.Phase 

Mi., d.17.01.2024 14:15- 17:15  Tönningprobe mit Herrn Drews  

Mi., d. 24.01. bis 

Fr., d. 26.01.2024 
Infos folgen 

Kompaktprobentage in Tönning: 

Szenenarbeit; Grundlagenarbeit; Kostümschneiderei etc.; 

Arbeit am Gesang (Solo/Chor) - einschl. Choreographien, 

T-Shirt-Verkauf 

5. Phase 

Mi., d. 31.01.2024 14:15-18:00       Durchlaufprobe 1. Hälfte     Elternprobe 

Fr., d. 02.02.2024 14:15-18:00       Durchlaufprobe 1. Hälfte     (mit Band)  

Mi., d. 07.02.2024 14:15-18:00       Durchlaufprobe 2. Hälfte       Besetzungsliste fertig 

Fr., d. 09.02.2024 14:15-18:00       Durchlaufprobe 2. Hälfte     (mit Band)  

6. Phase 

Mi., d. 14.02.2024 14:15-18:00 Erste Hauptprobe                 (mit Band) 
Kostüme fertig 

Band-Mitschnitt fertig 

Fr., d. 16.02.2024 14:15-18:00       Zweite Hauptprobe              (mit Band ) Kartenverkauf 

Mi., d. 21.02.2024 14:15-18:00       Dritte Hauptprobe               (mit Band)  

Fr., d. 23.02.2024 14:15-18:00       Vierte Hauptprobe               (mit Band)  

Mi., d. 28.02.2024 14:15-18:00       Fünfte Hauptprobe               (mit Band)  



 

2 

Endphase 

Fr., d. 01.03.2024 14:00/16:00*       1. Generalprobe                   (mit Band) Einladung der Helfer 

Mi., d. 06.03.2024 14:00/16:00*       2. Generalprobe                   (mit Band) 
Einladung der neuen 

Sextaner 

Fr., d. 08.03.2024 7:40/10:00       3. Generalprobe                   (mit Band) 
Einladung der 3. 

Klassen 

Realisa-

tion 

Sa., d. 09.03.2024 19:00       1. Aufführung                          

Mi., d. 13.03.2024 18:00       2. Aufführung                        

Fr., d. 15.03.2024 18:00       3. Aufführung                          

Sa., d. 16.03.2024 19:00       4. Aufführung                          

Mi., d. 20.03.2024 19:00       5. Aufführung                            

Fr., d. 22.03.2024 19:00       6. Aufführung                         

Sa., d. 23.03.2024 19:00       7. Aufführung 
Bühnenabbau: 

So., d. 02.04. ab 10.00 

 

*Das Probenende ist offen. Das Stück wird einmal durchgespielt. Das Ende ist nicht vor 19 Uhr. Zwischenzeitlich ist es nicht möglich nach Hause zu gehen. 
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